

DODATOK č.1

k ZMLUVE O DIELO č. 01/01/2018/MO

„Zosuv nad priepustom – Nový Salaš“

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991/Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov

Čl. 1

Zmluvné strany

Objednávateľ:

názov: **Správa ciest Košického samosprávneho kraja**
sídlo podľa zriad'. listiny: Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
korešpondenčná adresa: Ostrovského 1, 040 01 Košice
štatutárny orgán: Ing. Jozef Rauch, poverený riadením organizácie
osoba oprávnená rokovať vo veciach
investično-prevádzkových: Ing. Zuzana Fejesová, investično-prevádzková námestníčka
osoba zodpovedná
za prevzatie prác: Ing. Mária Konderlová
IČO: 35 555 777
DIČ: 202 177 2544
IČ DPH: SK2021772544
bankové spojenie: Štátna pokladnica
číslo účtu: 7000409705/8180
IBAN: SK68 8180 0000 0070 0040 9705, Swift/BIC: SPSRSKBA
právna forma: príspevková organizácia zriadená Košickým samosprávnym krajom
spojenie: tel.: 055/78 60 013
e-mail: sekretariat@scksk.sk
web stránka pre zverejnenie zmluvy: www.scksk.sk (SPRÁVA CIEST KSK – ZMLUVY, ...)

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

názov: **ROCK-Build s.r.o.**
sídlo: Majerská cesta 3/3547, 974 01 Banská Bystrica
štatutárny orgán: Ing. Andrej Tosecký, konateľ
Ing. Tomáš Barto, konateľ
stavbyvedúci: Ing. Juraj Adamec
IČO: 44 037 783
DIČ: 2022576182
IČ DPH: SK2022576182
bankové spojenie: ČSOB a.s.
číslo účtu: 4011402468/7500
IBAN: SK10 7500 0000 0040 1140 2468, Swift/BIC: CEKOSKBX
právna forma: Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sro,
vl. č. 18384/S
spojenie: tel.: +421 (0)48 415 73 50
e-mail: rockbuild@rockbuild.sk

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Čl. II Preambula

Z dôvodu vzniku nepredvídaných navyš prác uvedených v prílohe č. 1 k Zmluve o dielo č. 01/01/2018/MO zo dňa 08.03.2018 na stavbu „Zosuv nad priepustom – Nový Salaš“ (ďalej len „zmluva“) sa zmluvné strany v súlade s čl. XII. Záverečné ustanovenia bod 2, dohodli na uzavretí Dodatku č. 1 nasledovného znenia:

Čl. III Predmet dodatku

1. **Čl. III Predmet a rozsah zmluvy** bod 1. Príloha č. 1 zmluvy o dielo sa dopĺňa o navyš práce uvedené v prílohe dodatku.
2. **Čl. V Cena** bod 2. Cena za zhotovenie diela v rozsahu podľa čl. III a predloženej ponuky sa mení:

Názov		Merná jednotka	Celková cena v € bez DPH	20% DPH v €	Celková cena v € s DPH
Zosuv nad priepustom – Nový Salaš	ZoD	komplet	134 236,33	26 847,27	161 083,60
	Dod. č. 1	komplet	7 749,90	1 549,98	9 299,88
Cena spolu ZoD + Dod. č. 1			141 986,23	28 397,25	170 383,48

Čl. IV Záverečné ustanovenie

1. Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.
2. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené.
3. Tento dodatok k zmluve nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle ust. § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.
4. Dodatok je vyhotovený v štyroch (4) vyhotoveniach, z toho po dva pre každú zmluvnú stranu.
5. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha č. 1 – Rozpočet, navyš práce.

V Košiciach, dňa: 19.10.2018

V Banskej Bystrici, dňa: 18.10.2018

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Ing. Jozef Rauch
poverený riadením organizácie

Ing. Andrej Tosecký
konateľ