Dodatok ¢ 2. k Zmluve o dielo & 216/11/2020/MO zo dita 11.11.2020

Odstranenie havarijného stavu mosta M4959 cez rieku Hornad v osade Sopotnica
uzatvorenej v zmysle § 3 ods. 3 zdkona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej ako ,,zakon* alebo ,,ZVO*)
v sulade s § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zneni neskorsich predpisov

Objednavatel’:

sidlo podla zriad’ovacej listiny:
korespondencna adresa:
osoba konajica v mene
organizacie:

osoba opravnena rokovat’
vo veciach investi¢nych:
osoba zodpovedna

za prevzatie prac:

1CO:

DIC:

IC DPH:

bankové spojenie:

IBAN:

pravna forma:

kontakt:

webstranka pre zverejnenie zmluvy:

(d’alej ako ,,objednavatel™)

Zhotovitel’:
sidlo:

osoba konajiica v mene spolo&nosti:

stavbyvedci:
1CO:

DIC:

IC DPH:
bankové spojenie:
IBAN:

pravna forma:
kontakt:

(dalej ako ,,zhotovitel**)

(d’alej spolu aj ako ,,zmluvné strany*)

Ji |
i

medzi zmluvnymi stranami

Sprava ciest KoSického samospravneho kraja
Namestie Maratonu mieru 1, 042 66 Kogice
Ostrovského 1, 040 01 Kosice

doc. Ing. Anton Tris¢ PhD., MBA, generalny riaditel
Ing. Matej Pindroch, riaditel’ investi¢ného tiseku

Ing. Vladimir Ziarny, vediici oddelenia investi¢nej pripravy
35555777

202 177 2544

SK 2021772544

Statna pokladnica

SK68 8180 0000 0070 0040 9705, Swift/BIC: SPSRSKBA
prispevkova organizicia zriadena Kosickym samospravnym
krajom

tel.: 055/78 60 011, e-mail: sekretariat@scksk.sk
www.scksk.sk

VAHOSTAV- SK, a. s.

Priemyselna 6, 821 09 Bratislava

Ing. Eva Chudicova , ¢len predstavenstva

Ing. Richard Pagek, ¢len predstavenstva

Ing. Eubomir Marcinko, Ing. Peter Michlik
31356648

2020333216

SK2020333216

Tatra banka, a. s. pobocka Zilina

SKO05 1100 0000 0026 2215 1750, Swift/BIC: TATRSKBX
akciova spoloénost’

tel.: 041/517 1111 , e-mail: info@vahostav-sk.sk



Preambula

Zmluvné strany uzatvorili dia 11.11.2020 Zmluvu o dielo &. 216/11/2020/MO (dalej ako ,,zmluva®)
k zakazke s nazvom: Odstranenie havarijného stavu mosta M4959 cez ricku Hornad v osade Sopotnica,

Z ddvodu nepredvidatel'nych okolnosti a skutoénosti, ktoré branili realizicii stavby a jej dokon&eniu
podl'a vypracovanej projektovej dokumentacie a s tym spojenych nevyhnutnych naviac prac, sa zmluvné
strany v stlade s ¢lankom XIX Zavere¢né ustanovenia bod 19.3 zmluvy a ustanovenim § 18 ods. 1,
pism. ¢) zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov,
dohodli na Dodatku ¢. 2 k zmluve (d’alej ako ,,dodatok*), ktorym sa zmluva meni nasledovne:

Clanok I
Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli na vykonani naviac prac potrebnych na ukonéenie diela vo vyske
214 664,52 EUR bez DPH, t. j. 257 597,42 EUR s DPH.

2. Rozpocet naviac prac formou vykazu — vymer s harmonogramom, tvori neoddelitelni sti¢ast’ tohto
dodatku. Zmluvné strany tymto zaroveii deklaruju, Ze v stvislosti s vykonanim naviac prac doslo aj
k zmenam okolnostiam majicich vplyv na lehotu vystavby ateda plati novy schvédleny
harmonogram, ktory je prilohou tohto dodatku.

3. Clanok XVIII Spoloéné ustanovenia sa dopliia o bod 18.4 nasledovne:

18.4 V sulade s ust. § 41 ods. 7 zdkona ¢. 343/2015 Z. z. sa zmluvné strany dohodli, Ze v pripade, ak si
zhotovitel’ nesplni svoje finanéné povinnosti vo¢i subdodavatel'om, t. j. nevykonéva uhrady jednotlivych
faktir za prace a dodavky, ktoré pre neho realizuju subdodavatelia a zarovefi subdodavatelia poZiadaji
objedndvatel’a o priamu Ghradu za prace a dodavky, objednéavatel’ poskytne zhotovitel'ovi primeranii
lehotu na vykonanie napravy, v ktorej méZe zhotovitel’ namietat’, ze voéi subdodavatel'ovi nema Ziadne
podIZnosti. PoCas plynutia takto poskytnutej lehoty je objednavatel’ opravneny zadrZat vyplatu faktir
(resp. kone¢ni faktiru) podla tejto zmluvy az do &asu, kedy nebudi zaviizky zhotovitela vodi
subdoddvatelom zaplatené. Pocas doby zadrzania podla tohto bodu zmluvy nie je objednavatel v
omeskani so zaplatenim svojich pefiaznych zéviizkov voéi zhotovitel'ovi a zhotovitelovi nevznikne
narok na Ziadne zdkonné ani zmluvné sankcie. Pokial’ neddjde zo strany zhotovitel'a v lehote poskytnutej
objednavatel'om k uspokojeniu subdodavatel'skych narokov voéi zhotovitelovi, a toto uspokojenie
nebude v tejto lehote objednavatel'ovi pisomne preukazané alebo nebude objednavatelovi preukézané,
ze zhotovitel' nema voéi subdodavatelovi Ziadne zavizky, resp. zhotovitel' neuvedie vazne doévody
nevyplatenia subdodavatela, je objednavatel' opravneny, ale nie povinny, uspokojit narok
subdodévatel’a voci zhotovitelovi priamo, a tym sa zbavit’ svojich zaviizkov vo&i zhotovitelovi z tejto
zmluvy do vysky pohladavky subdodavatela, ktori objednavatel uspokojil, s &m zhotovitel
bezvyhradne siihlasi. Narok zhotovitel'a na Ghradu ceny podl'a tejto zmluvy do vygky thrady vykonanej
objednavatel'om priamo subdodavatel'ovi, zanika diiom tejto thrady objednavatelom subdodavatelovi
zhotovitel’a.

CL 111
Zavereéné ustanovenia

1. Tento dodatok tvori neoddelitelni sacast’ zmluvy.
Ostatné ustanovenia zmluvy ostavaji nezmenené,

3. Tento dodatok nadobtida platnost’ ditom jeho podpisania obidvomi zmluvnym stranami a u¢innost’
ditom nasledujicim po dni jeho zverejnenia v zmysle ust. § 47a zdkona &. 40/1964 Zb. Obgiansky
zakonnik v platnom zneni.

4. NeoddeliteI'nou sticast'ou dodatku je:

- Priloha €. 1 — Vykaz-vymer s harmonogramom



5. Vzajomné vztahy zmluvnych stran tymto dodatkom alebo zmluvou neupravené sa riadia
prisluSnymi ustanoveniami Obchodného zékonnika a ostatnych platnych pravnych predpisov.

6. Dodatok je mozné menit’ iba na zaklade suhlasu zmluvnych stran, a to vyluéne pisomnou formou.

7. Tento dodatok je vyhotoveny v Styroch (4) vyhotoveniach, z ktorych kazda zmluvna strana obdri

po (2) dve vyhotovenia.

8. Zmluvné strany prehlasuji, ze si dodatok riadne preditali, jeho obsahu porozumeli, s jeho obsahom
po precitani suhlasia bez vyhrad a na znak tohto sihlasu ho vlastnoruéne podpisuju.

Za objednavatela:

V Kosiciach, dia:

Sprava ciest Kosického samospravneho kraja
doc. Ing. Anton Tri$¢ PhD., MBA
generalny riaditel’

Za zhotovitel'a:

V Ziline, dia:

VAHOSTAV- SK, a.s.
Ing. Eva Chudicova
¢len predstavenstva

VAHQSTAV- SK, a. s.
Ing. Richard Pacek
¢len predstavenstva
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TRILowA & & bt 34| Ao n

Slavba: Rekondtrukcia mosta Mé958 cez Hornid
Objekt: Konftrucia Mosta &ast's. Zhotovenie nosne] kenstrukeie
Cast: Zakladanie a spodnd slavba

Objed - Sprava ciest Kkeaja-
Zholovital, VAHOSTAV - 5K a.s.
Miesto: | Ponuka | | Technické riedenie: Zmena zo dia 19.8.2021 |
Mnoistvo Cena = Mnotstvo
€. Kéd polodky Popis " celkom sdnotkovd Cena celkom (€) My prei Cena jednolkovad| Cena celkom (€)
1 2 3 4 8 6 7 4 § 6 ¥,
HsV Préce a dodévky HSV
1 Zemné price 11627,656 11627,66
Vyribanie stromu listnatého vo svahu do 1:5 priem. kmefia nad
1_J112101114.8 400 do 800 mm 779438 268,77 779436
2 [11220§111 Odslranenie pliov a kandrov 127776 127776 1271,76|
Vodorovné premiesinenie vynibanych stromov a pov na uréené
|3 [162301500 mizsio kel | 2 555,53 2 555,53 2555.53
1.01 Zemné préce - opory a prechodové oblasti 13 965,95 22104,62
4 ]122201101.8 Qdkopdvka a nezapatend v homine 3, do 100 m3 m3 [} 7£| 686,00
5 |1313011028 Vykop nezapadene] jamy v hornina 4, nad 100 do 1000 m3 m3 7.73 3103.01
6 _|130301001.8 Vikop jamy a ryhy v cbmedzenam priestore hotn. tr.4 rudne m3 63, 35' 40293
7_|1180014228 Dotasné zaistenie kiblov a kiblovych trati do 6 kiblov m 2234 223,39,
8_|132301201.8 Vi &lrky §00-2000 mm, hernina 4 do 100 m3 m3 37.20 788,62
Vedorovnd premiestnenie vykopku po spevnene] ceste z horniny
9 |162301101.8 tr.1-4, do 100 m3 na vzdistenost do 00 m m3 2,10] 168,32
Vodorovné premiastnenia vykopku po spevnene] ceste z horniny
10_|162501122.5 tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenost do 3000 m m3 389 1687.67
Vodorovné premiestnenie vikopku po spevnenej cesle 2 horniny
1r.1-4, nad 100 do 1000 m3, priplatok k cene za kakdjch dalsich
11 _|162501123.8 a zad; 1000 m m3 0.40, 2885632
Uloenie sypaniny na :kluky nad 100 do 1000 m3,vrélane
12 |171201202.5 racyklicie,poplatku za skid m3 27,46 1162741
[Nakladanie neufahnulého \M(opﬁulhnmln Ir.1-4 nad 100 do
13 _|167101102.8 1000 m3 m3 2,18 174,56
Zasyp sypaninou so zhutnenim [#m, Sachiet, ryh, zdrezov aleba
14 [174101001.8 okolo objekiov do 100 m3 m3 4,28 340,(3]
1.02 Zemné préce a dotasny pristup - medzilahla podpora 97 691,90 143 458,12
15 (115101208 cﬂglﬂl.m! studiovjm Eerpadiom hod 0,000 21,70 20 831,04 21,70] 31 245, Ml
18 |122201101.8 Odkopéivka a prekopévka nezapadend v horrine 3, do 100 m3 m3 40,000 8,70 348.00 8.70 348,00
A7_|131201201.8 Vikop zapalensj amy v hotning 3, do 100 m3 m3 87,500 42,87 3733.80 42.67) 373380
18 |132301201.8 Vykop ryhy Sirky 600-2000 mim, hornina 4 do 100 m3 m3 41,000} 37.20 1525,16) 37.20, 1525,18/
Vikop v uzavretjch priestoroch s naloenim vyKopu na
19 1398111015 dopravny prostriedok v hernine § a2 7 m3 000/ 198,71 2781,97|nova polodka v zmysle cennlka cenekon 2020
zmdenlo llového tesnenia do¢asne] ohrddzky medzifahle]
172103105 g s osadenim hydroizoldcle m3 180,000 16,30, 2934,18 18 J_Dq 880254
m3 180 000 10.08 181422 1068 544285
m2 95 600 10 3¢ 100097 1036 000
m2 0,000 1,13 580,07 | nov4 polotka v zmysie cennika censkon 2020
Geoterlifa i m2 0,000 1,18 625 24 |novd v zmysle cennika esnekon 2020
| Zahddzka z lomavého kamefa s predirkovanim pojazdnej
25 [482512275 vistvy, frakele jedno h kamedov 200 a2 500 mm m3 698,000 59,64 4162732 59,64 59 399,45
Odstrénenie dotasnej ohridzky z HEB a pristupu do taku,
viélane odstrinenia flového tesnenia, recyidicie odvozu
26 114203108 lo€ného materiblu na sklddky m3 878,000 27,20 2387721 27.20 28 952.60|
1.03 Zemné price a dotasny pristup - opora 3 21 117,81 21117,81
lmh‘-unlc neulahnulého vikopku z hornin tr.5-7 nad 100 do
27 |167101152.8 1000 m3 2.50] 518,96
| vjkopku po ) ceste z hornlny
28 _|162501212.8 10.5-7, do 100 m3 na vzdialenosl do 3000 m 384 798,72
Vodoravné premiesinenis vikopku po spevnene] ceste z hoininy
1.5-7, do 100 m3, priplatok k cene za ka2djch daldich a
29 |162501213 8 zalal m m3 0.41 254,59
Zahddzka z lomového kameAa s predirkovanim pojazdne]
30 |462512275 vistyy, frakeie jednollivych kamedov 200 a2 500 mm 12 404,70 m3 59,84 12 404,70
Odstranenie dolasneho pristupu do toku recyklécia cdvoz
31 [114203104a 1#ho materidiu na skladky m3 215,000 32,39 696321 m3 32,39 696321
32 |1712012028 m3 208.000] 0,85 177,83 m3 0,85 177,63
2.01 Zakladanie $pecidlne - mikropiléty -opory 0,00 12 014,08
Rarkavé mikiopildty llakovd i lahavé opo m 0,000 m 8,000 IZB.‘III 1 lssulnmﬁahlhvlm[!hunnﬂm cenekon 2020
m 0,000 m 27,000 139,12/ 3756,13| nova polotka v zmyste cennla cenekon 2020
opildty ks 0,000, ks 8,000 81,75 702,00{novA polotka v zmysle cennlka canskon 2020
H!)M!zviili, povichovd, D nad 156 do 105 mm, v
5 m 0,000 m 36,000 141,91 5 108,76 novd polodka v 2m cennlka cenekon 2020
po m 0,000 m 28,000 46,13| 12081,56|novd la cennika cenekon 2020
2.02 Z - zakladwy pés - opory 18 392,72 51132,96
38 215901101.1 %ia 2 raslisj horniny m2 50,400 0,21 10,53/ m2 150,400 021 10,63
¥ betond ocelou & |
chemickou injekdaZnou kotvou, priemer viistute 16 mm, priemer
39 [273382568 vity 20 mm_-0.00001t cm em 0,000 1,14 0,00
40 |274313311.8 Ir. C 8/10- m3 m3 105,760 135,67 14 348.57
Zdkladové pdsy, prahy, nnu muslni:ln kontrukeil z betdnu
41 _[274321118.8 | 2elezaviho Ir. C 30/37 m3 m3 132,542 157,93 20932,78
42 |274351211.8 Debnenie stien zékladovjch pdsov, zholovenie-tradiénd m2 m2 151,500 32,27 4 888,30
43 |274351218.5 Debnenie stien zakl sov, odstranenie-radidné m2 m2 151,500 463 701,20
Vysiuz zékladovyeh pasav, prahav, vencov a ostruh z
44 |274382111.8 belondrske] ocele B500 (10505) mostnfch kenstrukei( 1 t 5,826 1769.61 1025091
2.03 Zakladanle pecléine - ochrana medzilahlej opory 49 613,16 52 700,42
Vity pre osadenie zapar zapatend zvislé, priemaru 200 mm, - f
45 264521115 0,0850 m 30217,08 m 242,12 30217,08
48 |284521118 Vity pre osadenie Eerpadiel zvisld, priemeru 200 mm, -0,08501 | m 193.70 m 242,12 193,70
(Osadenie ocefovych 2dpor pre palenie hibenjch vikopov, dltky
A7 226841115 do8m m 84388 m 6762 843885
(Ocelovy nosnik HEB 100, ¢ vakovanej ocele S235)R (razperny
48 120870001100 |rdm) 3104 BT
49 |151730015 Palenie do ocelovych zdpor s odsiranenim padenia m2 4276 288650/
Pomocnd kondlrukela z ocels pre zviditne zakiadanie slavieb
50 2393411218 |zhotovenie L} 1,800 679,00 1222.20
Ocelovd profiy. tyle a ostalny nalpectfkovan; malenyl pre
51 | 133840000955 pomocnd kondtrukse patenia ! 1800 124978 2249 &1
Pomocnd kondtnukela z ocele pre zviddine zakladanfe stavieb
52 |239041131.8 odstrdnenie t 1,800 23947 431,05 t 1,800 239,47 431,05
Osadenia ocelovych 23par pre palania hibenjch vykopoy
53 |226941111.5a (rozperny ram) /{3,5x2)+(10x2)+(3,5x2)h20.4kglm (+10%) m 0,000} m 34,000 62,70 2 131,80 nova polotka v zmysle cennika cenekon 2020
Ocalovy nosnix HEB 100 2 vakcovans] oceds R (rerpemy
54 ] 134870001100 |rdm} m 0,000 m 34,000 31.04 1 055 46 |opakovans pootka




Slavba: Rekondtrukcia mosta M4959 cer Hornad

Objekt: Kondltrucia Mosta &ast 5. Zholovenla nosnej kondtrukele
Cast’: Zakladanie a spodni stavba

Obj Sprava ciest Kodické! ho kraja-
Zhatovitet. VAHOSTAV -SK. as.
Miesto: Ponuka | [ Technicke riesenie: Zmena zo dia 19.8.2021 |
Mnotstvo Cena Mnostvo
[ -3 Kéd polodky Popls. M celiom | fednotkova | CEN3 celkom (€) M| kom Cena jednotkovd| Cena celkom (€)
1 2 3 4 5 6 7 4 5 6 7
2.04 e - zaklad medzilahlej opory 16 168,94 21114,33
I betdnovych ocelau a
chemickou injektdnou kotvou, priemer visluze 14 mm, priemer
55 |273362564 wrtu 18 mm_-0.000011 om 4 612,000 1,04 4 686,99 cm 0,000/ 104 0,00
vy ocefou a
chemickeu injektd2nou kotvou, priemer vystuze 20 mm, priemer
56 |273362570 vity 25 mm_-0.00001t cm 269984 1,30 0,00
Zékladové pilky a bloky mostajch kendlrukeil z belénu
57 |275321119.8 | 2elezového Ir. C 3SHS m3 295270 7 723278
Vystu2 ych paliek a biokov z j ocele BS0O
58 |275362111.8 (10505) mostnjch kondlruke t 481941 1760,20 13 307,07]
50 |274313311.8 m3 135,67 474,85
60 | m2 2.2 87,12
61 |274351218.5 Debnenie stien zdkladovych pasov, odstrénenie-tradiéné m2 4,63 12,51
3.01 Zvislé konstrukcie - opory 50 820,67 35776,74
Z&kladové pdsy, prahy, vence mostnjch kondtrukcil z beldnu
62 _|274311114.5 roského Ir. € 12/15 m3 1,116 137,67 153,53 m3 1.118 137,57 153.53
63 |274354111.8 Debnenie 28kia: h pésov mostnych kondtrukeil - zholovenie | m2 2,840 37,46 106,39 m2 3,200 37,48 119,88
84 _|274354211.8 Debnenie zaldadovich pasov mostnyeh kondlukeil - odstrdnenie] m2 2,840 4,43 1259 m2 3,200 443 14,19
VystuZovanie beténovych konktrukeil batondrskou ocefau a
| chemickou injekd &3nou kolvou, priemar vjstube 12 mm, priemer
65 _|273362562 vitu 16 mm -0.00001L cm 3 400,000 1.034 3 488.40 cm 0,000 1.03 0.00
¥ Y Atrukeil ocefou a
chemickou injektdinou kotvou, priemer vystute 16 mm, priemer
66 _|273362566 vriu 20 mm_-0.00001t em | 680,000 114 784784 em 0,000 1,14 0,00
Mostné opary, UloZné prahy, ksidla a zdverné stienky z beténu
67 [334323138.1 3alezového Ir, C 30437 m3 83,252 162,32 13 513,30 m3 77,350 162,32 12 555,30
Dabnenle mostnjch kendirukeil - opdr, prahav, kildiel, stienck
88 da 20 m, zhotevenia m2 163,394 39,78 6 499,32 m2 140,800 39,78 5600.60/
mostnjch konktrukeil - opdr, prahav, kridiel, stianok
69 do 20 m, odstrénenla m2 163.394) 8,76 1.104.87 m2 140,800 8,78 952.09)
Vystuz opdr, dlo2nych prahov, kridel a zdvernjch stienok z
betondrskef ocele BS00 (10505) mostngch kondlrukeil t 10,329] 175181 18 094,42 t 8,351 1751,81 16 381,16
3.06 Zvislé konstrukcie - podp 8 117,40 15 292,34
v oceloua
«chemickou injeldddnou kotvou, priemer vystuze 12 mm, prismer
vriu 16 mm_-0.00001t cm | 3640,000 1,03 373464 cm 0.00]
2 beténu Zelezového Ir. C 35/45 m3 5,977 159,83 85531 m3 271713
a ovdlnych
Zhotovanis 31,851 44,54 1 409,80] m2
Debnenle mostnch konstrukell - stipov kruhovych a ovdinych ,
do 20 m,_odstrdnenie m2 31,851 8,53 270,08 m2
Vystuz driekov kruhovych stipov z betonfirskej ocele BS00
75 |334362146.8 (10505) mostnjch kondtrukeil L] 0931] 1877.10 1747.68| L] 5,100 1877,19]
76 [420381314.8 Vrubovy Kb - pilier mostnjch kondirukeil ks 0,000 —l ks 2,000/ 21,21
4.20 Konstrukcle v p ] oblasti 20793,18 27 419,30
Zikladové pdsy, prahy, vence masinjch kondlrukell z betdnu ! l
77 _|274311114.8 rostého br. © 12118 84103 m3 137,57 84194
78 |274354111.8 m2 37,48 45
i) m2 4,43 85,61
Odvodnenie mostnej opory - drendne flexibilné plastové
80 |212782212.8 rubie DN 160 m 237,47
|_81 [212071113.8 _ |Opléitenie dren: h nd filtranou textiliou DN 160 m
52 [212041119___|Obayp drendnych rir dtrkordvou m3
83 |458311128 Vipifiové kiiny za oporou z betdnu prostého - tesniaca vrstva m3
B4 458501115 Hutneny zdsyp za oporou po vrstvich hr. max. 300 mm m3 14 306,24
MontdZ - Chrénitka delend plastovd, D 110 uloZens volne,
85 |210010601.1 writane ulolenia vystraznej félie m A 2572
88 | 206130071700 Chririfia defend DN 110, plastovd m 10000 1841 184,12
87 _]283230008308 Vistraind idda FE orantovd, pre teihomuniaing vecenia m 10,000 o014 1,42 m 10 000 014 1,42
919535555.5 Obetdnovanie chrinitky kibla beténom jednoduchim tr. € 8/10 | m3 2,780 15541 427, 38! m3 lﬁlﬂ 15541 1’27_3Bt
Zdkladové dosky mostnjeh kondlrukell z beténu prostéha ir. C
273311114.8 1218 m3 3,040 137,49 417,97 m3 3,040 137.48) 417,97
273354111.8 Debnenie zdkla h dosiek most kontrukeil m2 1,560 3714 67,93 m2 1,560 37,14 67,93
Debnenie zdkladovych dosiek mostnych kondrukcil -
81 [273354211.8 odsirdnenie m2 1,660 427 6,68 m2 1,560/ 4,27
Mostné nosné kondtrukeie doskové prechodové z belénu
92 |421321217.8 2elezového tr. C 2530 m3 247285 m3 17.760 139,24
Debnenia boku prechodove] dosky kondtrukcie mostay -
93 |4213612128 zholavenia m2 149,48 m2 4,620 3235
[Debnenle boku prachodove] dosky kondtrukcie mostoy -
94 [4213513128 odstrénenic m2 42,21 m2 4,620 8,14
V§stuZ prechodove] dosky z belondrskej ccelo B500 (10505)
95 14213621168 imostnych kon8trukeil 1 4 166,02 t 2,432 1713,
96 [4208381311.8 Kyvny It prechodove] mosinej dosky z betdnu Zelezového m 630,39) m 14,800/ 42, ﬁ
6.01 Upravy p hov - &istenie a acl 4815,10
97 _|938902071.8 Odistenie chu betén: konStrukcil Uakovou vodou m2
tasti beld
98 |938202118 oV | mz2
istanie beldnoviho podiladu vysokotlakowym vednym latom
99 |0389023128 do hribky § mm - stien m2
100 |627471158 Reprofilédcia stien sanatnou maliou m2 0,00
101 [622661335.8 Zjednocujdci niler beténowyjch kondtrukeil m2 0,00
9 Ostatné konétrukcie a prace-buranie 21601,52 63 138,20
9.06 Buracle prace 63 138,20
Buranie mosingch zdkdadov, muriva @ pilierov alebo nosnjch
102 |961051111.8 konbtukeil zo Zelezobetdnu, -2,40000t m3 0,000
103 Rezanie kondirukell zo Zalezobeténu 6'slipp ks 0,000
9.10 Odvoz suliny a vyburanych hmét
104 |979081111.8 Odvoz sutiny a vybirangch hmat na skiadku do 1 km t
Odvoz suliny a vybiranjch hmdt na skladkuy za kaldy daltl 1
105 |979081121.8 km L
108 |979089012.8 Paplato 2a skladovanle - beldn, U dialdice (17 01) ostalnd L




Stavba: Rekonilrukcia mosta M4959 cez Horndd
Objekt: Kondtrucia Mosta East' 5, Zhotovenle nosnej kondtiukcle
Gast: Zakladanie a spodnd stavba

Ol Sprava clest 31 kraja-
Zhotavitel. VAHOSTAV - SK, as.
Miesto: | Ponuka | |_Technické riegenie: Zmena zo dia 19.8.2021 |
i Mnotstvo Cena Mnolstvo o
[} Kdd polotky Popis M Salkbin ednolkevd Cena celkom (€) M caliom Cena jednelkovd| Cena celkom (€)
1 2 3 4 5 & T 4 5 6 7
9.30 Leéenia 15 776,85 15 776,85
Pedperné Konsirukcie dotasné, vjiky 0o 30 m, fypu FIZMO -
107 [948101488 komplet mantd2, poutivanie, damontd2 ks 843341 ks 2,000 4 219,70 843941
[Pracovna plodina so zAbradiim na podperach typu PIZMO -
108 [948101489 komplet monta?, poudivanie, demonta2 kpl 7337.45) | kel 1,000 7 33745, 7.337,45)
9.60 Ostatné konstrukcie a prace 5 385,54 5 385,54
I [VyznaZenie roku ukonZenia vystavby - violenie malrice do
109 914112115 debnenia opory ks 2,000 210,67 421,34 ks 2.000 210,67 421,34
Osadenie kovovych doplnkov mostndho vybavenia - geodeticks
znatky s bodi am ks 25,000 198,57 496420] | ks | 25,000] 198,567| 4 964,20)
PSV Prace a dodavky PSV 2313,66 3375,60
711.2 Izoldcla spodne] stavby a prechodovych dosiek 2 313,66 3 375,60
| Zhotovanie izoldcie proli zemnej vihkosti vodorovnd ndterom
111 |711111001.8 penetratnym za studena 39,75 39,77
izoldcia proti j vihkosti zvisld penstradnjm
112 |711112001.8 Inéllmm 7a studena 53.58) 8781
113 12481700004020 | Lsk astatovy peneleaing 181,09 247,08
| Zhatovenie izolécie proti zemnej vihkosti vodorovna asfaltovym
114 |T11111002.8 lakom za studena 171,400, 0,53 89,99 89,99
| Zhotovenle izoldcle proti zemnej vihkosti zvisid asfaltovjm
115 | 7111120028 lakom 23 studena m2 227,520, 0,51 115,35 189,05
116 | 2461700004060 | Lak astatovy aoisd kg 319138 207 880,81 201,33
117 |711170120.8 m2 36,800/ 17.59) 647,31 1284,62/
Zhotovenie detafiov pasmi pritavenim - pracovngch Skdr, r. §. do
118 | 711742568 500 mm, vrélane fablénov. m 28,448 5,06 144,03 144,03
Pis astatovy 3 500 mm, modifikcvany. natawtelop 5mm - pre
119 m 31,253 1221 34193 351,83
VRN 23 154,00
Prieskumné préce - geclogicky prieskum Indiniersko-geclogicky I
a geatec! Buvrt Kl 0,000! | kpl 1,000/ 1125400 11.254,00
Profektové price kpt | ksl 1, M 11 900.00] 11 ]
Celkom : 335 939,66 560 604,18
214 664,52

Rozdiel : Zmena - Ponuka

Spracoval: Ing Jana Ratkevilovd
Déatum: 3.9 2021
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