

Dodatok č. 2
ku Zmluve č. 226/11/2018/SCKSK
por. č. 179/11/2018

o úprave práv a povinností spojených s realizáciou stavby v pozemnej komunikácii
uzatvorená podľa ust. § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov

Zmluvné strany:

Správca pozemnej komunikácie:	Správa ciest Košického samosprávneho kraja
Sídlo:	Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
Korešpondenčná adresa:	Ostrovského 1, 040 01 Košice
Štatutárny orgán:	doc. Ing. Anton Trišč PhD., MBA, generálny riaditeľ
IČO:	35 555 777
DIČ:	2021772544
IČ DPH:	SK2021772544
Právna forma:	Príspevková organizácia zriadená Košickým samosprávnym krajom - zriaďovacia listina č. 5914/2010-RU16/40617 zo dňa 23.12.2010
Peňažný ústav:	Štátna pokladnica
IBAN:	SK6881800000007000409705
SWIFT / BIC:	SPSRSKBA
Spojenie:	tel.: 055/7894932 fax: 055/7894936 e-mail: <u>sekretariat@scksk.sk</u>

d'alej len "správca"

Stavebník :	DÚHA, a.s.
Obchodné meno:	
Sídlo:	Prievozská 4D, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov
Konajúci prostredníctvom:	Ing. Mgr. Martin Holub, predseda predstavenstva
Oprávnená osoba vo veciach	
- technických:	Mgr. Martin Raučina, člen predstavenstva
- zmluvných:	Mgr. Marek Bakoš, člen predstavenstva
IČO:	31 690 360
DIČ:	2020519666
IČ DPH:	SK2020519666
Právna forma:	s r.o. Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 6515/B
Peňažný ústav :	UniCredit Bank Slovakia a. s., pobočka Prešov
IBAN:	SK36 1111 0000 0066 1747 4000
SWIFT/BIC :	UNCRSKBX
e-mail:	duha@duhaas.sk

d'alej len "stavebník"

ČI. II

Zmluvné strany uzatvárajú Dodatok č. 2 (ďalej len „dodatok“), ktorým sa mení Zmluva č. **226/11/2018/SCKSK** zo dňa **25.01.2019** v znení Dodatku č.1 predmet stavby „**Prepojovací VTL plynovod Poľsko – Slovensko, časť Líniová časť**“ zo dňa **27.08.2019** (ďalej len „zmluva“) nasledovne:

- 1) V článku III. bod 2 zmluvy **sa vypúšťa** doterajší text:

Rozhodnutím č. OU–MI–OCDPK-2019/005234-02 zo dňa 22.2.2019

a **nahrádza sa** textom:

Rozhodnutím č. OU-MI-OCDPK-2020/013659-002 zo dňa 12.08.2020

- 2) V článku III. bod 3 zmluvy **sa vypúšťa** doterajší text:

Doba dočasného zvláštneho užívania pozemnej komunikácie:

od 5.3.2019 do 31.10.2020.

a **nahrádza sa** textom:

Doba dočasného zvláštneho užívania pozemnej komunikácie:

od 01.11.2020 do 31.10.2021.

- 3) V článku III. bod 5 zmluvy **sa vypúšťa** doterajší text:

(technicko-investičný referent, e-mail: jozef.marcinko@scksk.sk, tel. 0917626278)

a **nahrádza sa** textom:

(referent investičného oddelenia, e-mail: erika.husarova@scksk.sk, 0917 626 278).

- 4) V článku IV. bod 5 zmluvy **sa vypúšťa** doterajší text:

Stavebník je povinný dodržať počas realizácie stavby všetky podmienky a povinnosti uložené mu v stanovisku Okresného úradu Michalovce, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií na zvláštne užívanie cesty pod číslom **OU -MI- OCDPK-2019/005234-02** zo dňa **22.2.2019**, odboru dopravy Košického samosprávneho kraja pod číslom **5180/2016/OSM/33725** zo dňa **24.11.2016** a **5538/2017/OSM- 34790** zo dňa **20.11.2017** ako aj Správy ciest Košického samosprávneho kraja pod číslom **IU-2017/1876-10145** zo dňa **31.10.2017**.

a **nahrádza sa** textom:

Stavebník je povinný dodržať počas realizácie stavby všetky podmienky uložené mu v rozhodnutí Okresného úradu Michalovce, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií na zvláštne užívanie cesty pod číslom **OU-MI-OCDPK-2020/013659-002**

zo dňa **12.08.2020**, v určení použitia dopravného značenia pod číslom **OU-MI-OCDPK-2020/013660-002** zo dňa **12.08.2020**, odboru dopravy Košického samosprávneho kraja pod číslom **5180/2016/OSM/33725** zo dňa **24.11.2016** a **5538/2017/OSM- 34790** zo dňa **20.11.2017** ako aj v stanovisku Správy ciest Košického samosprávneho kraja pod číslom **IU-2017/1876 -10145** zo dňa **31.10.2017** a v stanovisku **IU-2020/813-7730** zo dňa **05.08.2020**.

Čl. III

- 1) Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy č. 226/11/2018/SCKSK v znení Dodatku č.1 ku IZ č. 226/11/2018/SCKSK.
- 2) Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené.
- 3) Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvomi zmluvným stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
- 4) Tento dodatok sa vyhotovuje v štyroch /4/ vyhotoveniach, z ktorých dve /2/ sú určené pre správcu a dve /2/ pre stavebníka.
- 5) Zmluvné strany vyhlasujú a svojim podpisom na tomto dodatku potvrdzujú, že tento dodatok nebol uzatvorený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, že jeho jednotlivým ustanoveniam porozumeli, tieto sú prejavom ich skutočnej, vážnej a slobodnej vôle, a zaväzujú sa ich dobrovoľne plniť.

V Košiciach dňa:
Správca:

V Bratislave dňa:
Stavebník:

.....
doc. Ing. Anton Trišč PhD., MBA
generálny riaditeľ

.....
Ing. Mgr. Martin Holub
predseda predstavenstva