

DOD č. 1
k ZMLUVE O DIELO č. 128/06/2017/SNV

„Rekonštrukcia mosta M 6337 cez Železný potok v obci Hnilčik“
uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991/Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov

Čl. 1
Zmluvné strany

Objednávateľ:

názov:	Správa ciest Košického samosprávneho kraja
sídlo	
podľa zriaďovacej listiny:	Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
korešpondenčná adresa:	Ostrovského 1, 040 01 Košice
zastúpený:	Ing. Zoltán Bartoš, riaditeľ
osoba oprávnená rokovať vo veciach obchodných:	Ing. Gabriela Pelikánová
osoba zodpovedná za prevzatie prác:	Ing. Anton Kol'vek, Ing. Roman Leško
IČO:	35 555 777
DIČ:	202 177 2544
IČ DPH:	SK 2021772544
bankové spojenie:	Štátna pokladnica
číslo účtu:	7000409705/8180
IBAN:	SK68 8180 0000 0070 0040 9705, Swift/BIC: SPSRSKBA
právna forma:	príspevková organizácia zriadená Košickým samosprávnym krajom
spojenie:	tel.: 055/78 60 011 e-mail: sekretariat@scksk.sk
web stránka pre zverejnenie zmluvy:	www.scksk.sk (SPRÁVA CIEST KSK – ZMLUVY, ...)
(ďalej len „objednávateľ“)	

a

Zhotoviteľ:

názov:	OAT spol. s.r.o.
sídlo:	Mlynské Nivy 61/A, 821 05 Bratislava
zastúpený:	Ing. Ivan Bauer- konateľ Ing. Jarmila Podmanická- konateľka
stavbyvedúci:	Ing. Ľubomír Makšim
IČO:	17 310 016
DIČ:	2020318410
IČ DPH:	SK2020318410
bankové spojenie:	Tatra banka a.s., č. účtu: 262 104 0266/1100
IBAN:	SK 19 1100 0000 0026 2104 0266
právna forma:	zapísaný v Obch. reg. Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 547/B
spojenie:	tel: 02/32621303; e- mail: lubomir.maksim@oat.sk

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Preambula

Zmluvné strany dňa 10.07.2017 uzavreli Zmluvu o dielo na stavbu: „**Rekonštrukcia mosta M 6337 cez Železný potok v obci Hnilčik**“

Z dôvodu vzniku udalosti, ktoré sťažili zhotoviteľovi realizovať stavebné práce na predmetnej stavbe a v súlade s **Čl. IV Čas a miesto plnenia** bod 1, sa zmluvné strany dohodli na uzavretí Dodatku č. 1 nasledovného znenia:

Čl. II

Čl. IV Čas a miesto plnenia

bod 1: Pôvodné znenie sa nahrádza textom:

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná dielo v termíne do 30.10.2017

Čl. III

1. Tento Dodatok č. 1, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť pôvodnej ZoD je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach z ktorých po podpísaní obdrží dve objednávateľ a dve zhotoviteľ.
2. Ostatné ujednania pôvodnej zmluvy o dielo, ktoré neboli dotknuté týmto Dodatkom č. 1, ostávajú v platnosti bez zmien.
3. Dodatok č. 1 nadobudne platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovej stránke objednávateľa.

V Košiciach, dňa: 12.09.2017

V Bratislave, dňa: 11.09.2017

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Ing. Zoltán Bartoš
riaditeľ

Ing. Ivan Bauer
konateľ

Ing. Jarmila Podmanická
konateľka

