

Dodatok č.2

Ku Zmluve č. 30/03/2017/SNV

o úprave práv a povinností spojených s realizáciou stavby v pozemnej komunikácii

uzatvorená podľa ust. § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany:

Správca pozemnej komunikácie:	Správa ciest Košického samosprávneho kraja
Sídlo:	Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
Korešpondenčná adresa:	Ostrovského 1, 040 01 Košice
Štatutárny orgán:	Ing. Jozef Rauch, poverený riadením organizácie
IČO:	35 555 777
DIČ:	2021772544
IČ DPH:	SK2021772544
Právna forma:	Príspevková organizácia zriadená Košickým samosprávnym krajom - zriaďovacia listina č. 5914/2010-RU16/40617 zo dňa 23.12.2010
Peňažný ústav:	Štátna pokladnica
IBAN:	SK6881800000007000409705
SWIFT / BIC:	SPSRSKBA
Spojenie:	tel.: 055/7894932 fax: 055/7894936 e-mail: sekretariat@scksk.sk

d'alej len "správca"

Stavebník :	DOUWER, s.r.o.
Zastúpený:	Ivan Berthóty
Sídlo:	Železničiarska 8/341, 065 44 Plaveč
IČO:	46 319 743
DIČ:	2023329275
IČ DPH:	SK2023329275
Právna forma:	právnická osoba
Peňažný ústav:	ČSOB banka
IBAN:	SK84 7500 0000 0040 2141 9781
SWIFT/BIC:	CEKOSKBX
Spojenie:	tel.: 0944237350
Fax:	
e-mail:	idouwer@gmail.com

d'alej len "stavebník"

Čl. II

Zmluvné strany uzatvárajú Dodatok č. 2 (ďalej len „dodatok“), ktorým sa mení Zmluva č. 30/03/2017/SNV predmet stavby „Vjazd na pozemok z cesty III/3250“ zo dňa 16.03.2017 v znení dodatku č.1 (ďalej len „zmluva“) nasledovne:

1) V článku III bod 3 zmluvy sa vypúšťa doterajší text:

„Doba dočasného užívania pozemku : **do 31.12.2017**

a nahrádza sa textom:

„Doba dočasného užívania pozemku : **do 30.06.2018**

Čl. III

- 1) Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.
- 2) Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené.
- 3) Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
- 4) Tento dodatok sa vyhotovuje v štyroch /4/ vyhotoveniach, z ktorých dve /2/ sú určené pre správcu a dve /2/ pre stavebníka.
- 5) Zmluvné strany vyhlasujú a svojim podpisom na tomto dodatku potvrdzujú, že tento dodatok nebol uzatvorený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, že jeho jednotlivým ustanoveniam porozumeli, tieto sú prejavom ich skutočnej, vážnej a slobodnej vôle, a zaväzujú sa ich dobrovoľne plniť.

Za správcu:

Za stavebníka:

V Košiciach, dňa

V Plavči, dňa

.....
Ing. Jozef Rauch
poverený riadením organizácie

.....
Ivan Berthóty
konateľ