

**Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. 62/02/2021/RV**  
**Číslo zhotoviteľa: ZoD 07/2021-CS**  
**na uskutočnenie stavebných prác**

**Pokládka a hutnenie asfaltobetónových vrstiev vozoviek pre účely veľkoplošných vysprávok  
výtlkov a preprava asfaltového betónu veľkokapacitnými vozidlami**  
**Časť 3 Pokládka a hutnenie asfaltobetónových vrstiev vozoviek pre účely veľkoplošných  
vysprávok výtlkov**

uzatvorenej v súlade so Zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení  
niektorých zákonov a podľa § 269 ods. 2 Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

**medzi zmluvnými stranami**

**Objednávateľ:**

Sídlo podľa zriaďovacej listiny:

Korešpondenčná adresa:

Osoba konajúca v mene organizácie:

Osoba oprávnená rokovať

vo veciach realizačných:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

IBAN:

Swift/BIC:

**Správa ciest Košického samosprávneho kraja**

Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice

Ostrovského 1, 040 01 Košice

doc. Ing. Anton Trišč, PhD., MBA – generálny riaditeľ

Ing. Juraj Gubík

35 555 777

202 177 2544

SK 2021772544

Štátna pokladnica

SK68 8180 0000 0070 0040 9705

SPSRSKBA

Právna forma:

Príspevková organizácia zriadená Košickým  
samosprávnym krajom

Kontakt:

tel.: 055/78 60 013, email: sekretariat@scksk.sk

web stránka pre zverejnenie zmluvy:

[www.scksk.sk](http://www.scksk.sk)

(ďalej ako „objednávateľ“)

a

**Dodávateľ:**

sídlo:

zastúpený:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

bankové spojenie:

IBAN:

právna forma:

kontakt:

**COLAS Slovakia, a.s.**

Orešianska 3168/7, 917 01 Trnava

Ing. Martin Papala, – predseda predstavenstva

Ing. Kristína Brezanská – člen predstavenstva

Ing. Jaroslav Mikuš – člen predstavenstva

31 651 402

2020492111

SK2020492111

VÚB, a.s.

SK69 0200 0000 0000 0110 7512

akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného  
súdu Trnava, oddiel Sa, vložka č. 10798/T

tel.: +421 904 703 412 – Matej Sovák, manažér dopravy

e-mail: [colas@colas-sk.sk](mailto:colas@colas-sk.sk)

(ďalej ako „dodávateľ“)

(objednávateľ a dodávateľ ďalej spolu aj „zmluvné strany“)

## Článok I Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa v súlade s článkom XI. Záverečné ustanovenia bod 3 Rámcovej dohody č. 62/02/2021/RV, číslo zhotoviteľa: ZoD 07/2021-CS zo dňa 09.03.2021 (ďalej ako „dohoda“) dohodli na uzavretí tohto Dodatku č. 1 k dohode (ďalej v texte aj len ako „dodatok“), ktorým sa dohoda mení a dopĺňa nasledovným spôsobom.
2. V Článku II. Predmet rámcovej dohody bod 12 sa tabuľka nahrádza novou v nasledovnom znení :

### **Predpokladaný rozsah prác v m<sup>2</sup>**

Pokládka a hutnenie obrusnej vrstvy vozoviek	68 940
Frézovanie	3 447

3. V Článku IV. Cena a platobné podmienky bod 2 sa tabuľka nahrádza novou v nasledovnom znení:

Názov predmetu zákazky	Merná jednotka	Celková cena spolu v EUR bez DPH	DPH 20% v EUR	Celková cena spolu v EUR s DPH
<b>Pokládka a hutnenie asfaltobetónových vrstiev vozoviek pre účely veľkoplošných vysprávok výtlkov</b>	<b>súbor</b>	<b>48 533,76</b>	<b>9 706,75</b>	<b>58 240,51</b>

4. V Článku IV. Cena a platobné podmienky bod 4, druhá veta sa nahrádza týmto znením: „*Celkový finančný limit tejto rámcovej dohody je vo výške 48 533,76 EUR bez DPH (58 240,51 EUR s DPH)*“.
5. S prihliadnutím na zmeny vykonané týmto dodatkom sa v rozsahu zmien uvedených v bode 2, 3 a 4 tohto článku mení aj príloha č. 1 dohody. Pre odstránenie akýchkoľvek pochybností zmluvné strany prehlasujú, že jednotková cena za 1 m<sup>2</sup> v EUR bez DPH ostáva týmto dodatkom nezmenená a spravuje sa prílohou č. 1 Dohody.

## Článok II Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť dohody.
2. Ostatné ustanovenia dohody ostávajú nezmenené.
3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvomi zmluvným stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle ust. § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.
4. Vzájomné vzťahy zmluvných strán týmto dodatkom alebo dohodou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných platných právnych predpisov.
5. Dodatok je možné meniť iba na základe súhlasu zmluvných strán, a to výlučne písomnou formou.
6. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po dva rovnopisy.
7. Zmluvné strany prehlasujú, že si dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli, s jeho obsahom po prečítaní súhlasia bez výhrad a na znak tohto súhlasu ho vlastnoručne podpisujú.

Za objednávateľa:  
V Košiciach, dňa: 24.08.2021

Za dodávateľa:  
V Trnave, dňa: 30.08.2021

**Doc. Ing. Anton Trišč, PhD., MBA**  
generálny riaditeľ

**Ing. Martin Papala**  
predseda predstavenstva

**Ing. Jaroslav Mikuš**  
člen predstavenstva