Dodatok ¢ 1. k Zmluve o dielo ¢. 184/05/2021/SNV zo diia 08.06.2021

Most M 5467 cez Zimny potok v obci Hniléik - rekon3trukeia
uzatvorenej v zmysle zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej ako ,,zakon* alebo ,,ZVO™)
v stlade s § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zneni neskorsich predpisov

Objednavatel’:

sidlo:

korespondenéna adresa:
zastlpeny:

osoba opravnena rokovat’
vo veciach investiénych:
osoba zodpovedna

za prevzatie diela:

1CO:

DIC:

IC DPH:

bankové spojenie:
IBAN:

pravna forma:

kontakt:

(dalej ako ,.zmluva*)

medzi zmluvnymi stranami

Sprava ciest KoSického samospravneho kraja
Namestie Maratonu mieru 1, 042 66 Kosice
Ostrovského 1, 040 01 Kosice

doc. Ing. Anton Tris¢ PhD., MBA, generélny riaditel

Ing. Matej Pindroch, riaditel’ investi¢ného Gseku

Ing. Vladimir Ziarny, veduci oddelenia investi¢nej pripravy
35555777

202 177 2544

SK 2021772544

Statna pokladnica

SK68 8180 0000 0070 0040 9705, Swift/BIC: SPSRSKBA
prispevkova organizacia zriadena Kogickym samospravnym krajom
tel.: 055/78 60 011, e-mail: sekretariat@scksk.sk

webstranka pre zverejnenie zmluvy: www.scksk.sk

Zhotovitel’:
sidlo:

osoba konajliica v mene
spolo¢nosti:
Stavbyveduci:
ICO:

DIC:

IC DPH:

bankové spojenie:
IBAN:

pravna forma:

kontakt:

(d’alej v texte aj len ako ,,objednavatel™)
a

IZOLEX BAU s.r.o.
Bacikova 3023/7, 040 01 Kosice

Ing. Richard Havrilla, konatel’

Ing. Rastislav Jurko

31721 170

202 049 3717

SK2020493717

Tatra banka,a.s.

SK721100 0000 0029 2285 9371, Swift/BIC: TATRSKBX
spolo¢nost” s ru¢enim obmedzenym, zapisana v Obchodnom registri
Okresného sidu Kosice I, oddiel: Sro, viozka ¢. 7377/V

tel.: 0903 655 214, e-mail: izolex@izolex.sk

(d’alej aj len ako ,,zhotovitel*)
(objednavatel’ a zhotovitel’ d’alej spolu aj ako ,,zmluvné strany*)



Preambula

Zmluvné strany uzatvorili dita 08.06.2021 Zmluvu o dielo ¢. 184/05/2021/SNV (dalej ako ,,zmluva®)
k zakazke s nazvom: Most M 5467 cez Zimny potok v obci Hniléik - rekonstrukcia (d’alej ako ..dielo™
alebo ,.stavba®).

Z dévodu naviac prac, ktoré neboli predmetom ZoD ¢&. 184/05/2021/SNV a boli nevyhnutné na
zhotovenie diela, neboli zapri¢inené ani zhotovitelom ani objednavatelom, a potrebu ktorych
objednavatel a ani zhotovitel' nemohol predpokladat’ ani pri vynalozeni maximalnej moznej odbornej
starostlivosti v ¢ase zazmluvnenia prac, bola dna 22.10.2021 objednavatelovi dorucena Zziadost
zhotovitel'a o schvalenie rozsahu naviac prac a zvysenie ceny diela.

Na zaklade Odborného posudku k stavebno — technickému stavu mosta M 5467 cez Zimny potok v obci
Hnil¢ik, vyhotoveného spolo¢nostou JK work, s.r.o. zo diia 28.09.2021 zameraného na zhodnotenie
stavu nosnej konstrukcie spodnej stavby navrhol zhotovitel' objednavatelovi zmenu technického
rieSenia realizacie stavby, s ktorou objednavatel’ sthlasil. Zmluvné strany preto po zohl'adneni zmien
technického rieSenia podl'a predoslej vety vyhodnotili potrebu upravy terminu realizacie diela tak, ze
predmetna stavba bude v zmysle nového technického riesenia realizovana v dvoch etapach tak, ako je
uvedené v Harmonograme stavby — . etapa (ako priloha ¢. 1 tohto dodatku) a Harmonograme stavby
II. etapa (ako priloha ¢. 2 tohto dodatku).

Z dovodu potreby realizacie prac naviac ako aj prac menej v rozsahu, ako je uvedené v rozpodte prac
naviac (ako priloha ¢. 3 dodatku) a v rozpoéte prac menej (ako priloha ¢. 4 dodatku ) ako aj vyssie
popisanej zmeny casu plnenia suvisiacich so zmenou technického rieSenia pri realizacii stavby, sa
zmluvné strany v sulade s ¢lankom XIX Zavere¢né ustanovenia bod 19.3 zmluvy a zakonom ¢&.
343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov, dohodli na Dodatku
¢. 1 k zmluve (d’alej ako ,.dodatok™), ktorym sa zmluva meni tak ako je uvedené v élanku I tohto
dodatku.

Clanok I
Predmet dodatku

I. Zmluvné strany sa dohodli na zmene &lanku I1I Miesto a ¢as plnenia bod 3.2 zmluvy a to tak, Ze na
zéklade tohto dodatku sa zhotovitel’ zavdzuje zrealizovat’ dielo v sulade s Harmonogramom stavby,
ktory tvori prilohu ¢. 1 a 2 tohto dodatku

2. V Clanku VII Cena diela bod 7.2 sa tabulka nahradza tabul’kou v nasledovnom zneni:

P ¢ Nazov Merna | Celkova cena bez DPH
T jednotka v EUR
Most M 5467 cez Zimny potok v obci Hnil&ik - rekonStrukcia - .
ks vypracovanie projektovej dokumentsicie (PD)* Silsp 16920,00€
7 Most M 5'467 cez Zimny potok v obci Hniléik - rekon3trukcia stibor 189 352,33 €
—stavebné praice
Celkova cena spolu v EUR bez DPH: 206 272,33 €
20% DPH v EUR: 41 254,47 €
Celkova cena spolu v EUR s DPH: 247 526,80 €

CLII
Zaverecné ustanovenia

1. Tento dodatok ¢.1 tvori neoddelitelni sacast’ zmluvy.



2. Ostatné ustanovenia zmluvy ostavaji nezmenené.

3. Tento dodatok nadobiida platnost” diiom jeho podpisania obidvomi zmluvnym stranami a i¢innost’
diiom nasledujicim po dni jeho zverejnenia v zmysle ust. § 47a zakona ¢. 40/1964 Zb. Ob¢iansky
zakonnik v platnom zneni.

4. Vzijomné vztahy zmluvnych stran tymto dodatkom alebo zmluvou neupravené sa riadia
prisluSnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika a ostatnych platnych pravnych predpisov.

5. Dodatok je mozné menit’ iba na zaklade sihlasu zmluvnych stran, a to vyluéne pisomnou formou.

6. Neoddelitelnou Prilohou tohto dodatku je Harmonogram stavby — I. etapa (ako Priloha ¢. 1)
a Harmonogram stavby II. etapa (ako priloha ¢. 2) a rozpocet naviac préac (ako priloha ¢. 3) ako aj
prac menej formou vykaz-vymer (ako priloha ¢. 4). Zmluvné strany tymto zaroveii deklaruji, 7e
v suvislosti s vykonanim naviac prc a prac menej doslo aj k zmenam okolnosti majicich vplyv na
lehotu vystavby a teda platia schvélené harmonogramy uvedené v prilohe &. 1 a 2.

7. Tento dodatok je vyhotoveny v Styroch (4) rovnopisoch, z ktorych kazda zmluvna strana obdrzi po
dva rovnopisy.

8. Zmluvné strany prehlasuju, Ze si dodatok riadne preéitali, jeho obsahu porozumeli, s jeho obsahom
po precitani stihlasia bez vyhrad a na znak tohto sthlasu ho vlastnoruéne podpisuju.

Za objednavatela: Za dodavatela:

V Kosiciach, dita: 1., 07 . "q i} V Ko ici‘t)&ih dia: 0F0 & ?'Z/

Spréava ciest KoSického samospravneho kraja IZOLEX BAU s.r.o.

doc. Ing. Anton Tris¢ PhD., MBA, Ing. Richard Havrj BAU

generdlny riaditel Spréva ciest konatel _ @

" samospravneho kraja » 8.I.O,
K[]émﬁgg:r(\). MZ}ESG:M mieru 1 B‘?E";;’;?_7. 0'4070| KOSIcE
04266 Kosice IPH: SK2020493717
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